

Утвержден приказом директора
МКОУ «Любанская СОШ»
от «___» _____ 2022 г. № _____

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемый результат
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.1	Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования(далее – ФГОС)	февраль 2022 февраль – март 2022 в соответствии с планом заседаний март - апрель 2022 февраль - март 2022	Директор	Сформирована рабочая группа по организации перехода на обновлённые ФГОС в 2022-2023 учебном году. Определён школьный координатор Сформирован план мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС к введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году Обеспечено участие в заседаниях Координационного совета Тосненского района по введению обновленных ФГОС и в совещаниях при КО администрации МО ТР ЛЮ Проведен педагогический совет по вопросам организации перехода на обновлённые ФГОС Согласованы кандидатуры педагогических работников для включения в состав муниципальных методических групп (по

		февраль – июнь 2022		управленческим вопросам; по учебным предметам), сформирована школьная методическая группа Созданы условия для участия педагогических работников в работе методической группы, в апробации примерных рабочих программ
1.2	Корректировка системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	март - апрель 2022	Руководитель рабочей группы	Сформирована школьная система контроля готовности к введению обновлённых ФГОС
		июнь 2022	Заместитель директора по УВР	Внутришкольная система оценки качества образования приведена в соответствие требованиям обновленных ФГОС ОО
1.3	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования	май 2022	Заместитель директора по ВР	Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования
		май-июнь 2022		Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами
2	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
2.1	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС	февраль – апрель 2022	Руководитель рабочей группы	Принято участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга) Проведен анализ результатов мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга) В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС

				В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о принятых решениях
2.2	Проведение мониторинга готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	май 2022 май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР	Проведён мониторинг готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о результатах мониторинга
2.3	Проведение мониторинга реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области	май 2022 май-июнь 2022	Руководители ШМО	Проведён мониторинг авторских учебных программ (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС) В адрес муниципальной методической службы представлен отчёт о результатах мониторинга
3	Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
3.1	Обновление основных нормативных документов (локальных актов, штатного расписания, должностных инструкций), регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ОО	июнь 2022 август 2022	Директор, руководитель рабочей группы	Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ

3.2	Корректировка основных образовательных программ начального и основного общего образования, в т.ч. адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	май-июнь 2022	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Основные образовательные программы начального и основного общего образования приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС
3.3	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам)	апрель-май 2022	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ
		май-июнь 2022		Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС
		май-июнь 2022	Заместитель директора по ВР	В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся
3.4	Разработка программы воспитания на основе примерной программы воспитания	май-июнь 2022	Директор, заместитель директора по ВР	Разработана программа воспитания
4	Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
4.1	Формирование системы методической работы по сопровождению введения	январь-март 2022	Руководители ШМО	Разработаны планы работы школьных методических объединений, предусматривающие: – меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС; – организацию работы межпредметных рабочих групп и

	обновлённых ФГОС			<p>мероприятия по достижению метапредметных образовательных результатов;</p> <p>– организацию работы рабочих групп и мероприятия по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий)</p> <p>– мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.)</p>
4.2	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС	в соответствии с планом	Руководитель рабочей группы	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновлённых ФГОС
5	Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
5.1	Оснащение информационно-библиотечных центров образовательных организаций Ленинградской области			<p>Определён перечень и обеспечено укомплектование учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС</p> <p>Определён перечень и обеспечено укомплектование информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС</p> <p>Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов (учебных, методических) всем участникам образовательного</p>

				процесса
5.2	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	май-август 2022	Заведующий хозяйством	Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
6	Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
6.1	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников	февраль-март 2022 октябрь 2022	Заместитель директора по УВР	Разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС Определены потребности в повышении квалификации в 2023 году
7				
7.1	Информирование общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС	апрель 2022 апрель-декабрь 2022	Руководитель рабочей группы	Разработан план информационно-разъяснительных мероприятий для родителей или иных законных представителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся о порядке и ходе введения обновленных ФГОС