

План
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и
функционированию Центра «Точка роста» естественнонаучной
направленности МБОУ «Любанская СОШ»

| наименование мероприятия | ответственный | сроки |
|--|------------------------------------|---------------------|
| определение места в школе для размещения Центра «Точка роста» | Администрация «МБОУ Любанская СОШ» | январь 2023 |
| Цикл организационных мероприятий по переходу в разряд бюджетных учреждений | Директор «МБОУ Любанская СОШ» | январь-февраль 2023 |
| разработка локальных актов по функционированию Центра «Точка роста» | Администрация «МБОУ Любанская СОШ» | февраль 2023 |
| объявление закупок товаров, работу услуг для создания Центра «Точка роста» | Директор «МБОУ Любанская СОШ» | до 15.02.2023 |
| заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования | Директор «МБОУ Любанская СОШ» | до 01.03.2023 |
| доставка и наладка оборудования | подрядчики | июль 2023 |
| проведение косметического ремонта в помещениях где будет располагаться Центр «Точка роста» | подрядчики | июнь 2023 |
| проведения систематического фотомониторинга по приведению территорий | Администрация «МБОУ Любанская СОШ» | еженедельно |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| школы задействованных в расположении Центра «Точка роста», в соответствии с методическими рекомендациями министерства просвещения Р.Ф. | | |
| повышение квалификации работников задействованных в функционировании Центра «Точка Роста» | руководитель и работники центра «Точка роста» | до 01.09.2023 |
| Открытие Центра «Точка роста» в МБОУ «Любанская СОШ» | Руководитель и работники центра Точка роста» | с 01.09.2023 |
| Организация работы Центра «Точка роста» | Администрация МБОУ «Любанская СОШ» | 2 раза в месяц |
| Систематический мониторинг результативности деятельности Центра «Точка роста» | Администрация МБОУ «Любанская СОШ» | 2 раза в месяц |
| Предоставление отчётов по исполнению индикативных показателей | Администрация МБОУ «Любанская СОШ» | 21.09.2023 и каждый квартал |